

Sistema de Gestión de Inventario y Ventas

Documento de Planificación del Proyecto de Software

Jeanmarco Rosales Trinidad

Manuel David Guzman Chavez

Iris Marisol Hanampa Bellido

Nikol Arlet Medrano Ayma

Versión: 1.0

27 de abril del 2026

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance	3
2. Equipo de Trabajo	3
2.1 Roles	3
2.2 Responsabilidades	3
3. Product Backlog	3
3.1 Estructura del backlog	3
3.2 Historias de Usuario	4
4. Planificación de Sprints	4
4.1 Definición de Sprints	4
4.2 Sprint Backlog	5
5. Cronograma	6
6. Definición de Hecho	7
7. Gestión del Progreso	7
7.1 Seguimiento de tareas	7
7.2 Reuniones SCRUM	7

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir la organización, la metodología de trabajo (Scrum) y la planificación detallada que seguirá el equipo para el desarrollo del proyecto iVenti. Sirve como guía administrativa para asegurar la correcta ejecución de los procesos y el cumplimiento de los hitos establecidos.

1.2 Alcance

Este documento abarca la conformación del equipo de trabajo con sus respectivos roles, la estructura y priorización del Product Backlog, la organización de los ciclos de desarrollo (Sprints), el cronograma de entregas y los criterios de aceptación para las tareas finalizadas.

2. Equipo de Trabajo

2.1 Roles

- **Product Owner:** Jeanmarco Rosales Trinidad.
- **Scrum Master:** Iris Marisol Hanampa Bellido.
- **Equipo de Desarrollo:** Manuel David Guzman Chavez y Nikol Arlet Medrano Ayma.

2.2 Responsabilidades

- **Product Owner:** Encargada de priorizar las necesidades de Multiservicios Golden S.A. en el backlog.
- **Scrum Master:** Facilitador del proceso ágil, encargado de eliminar obstáculos y asegurar el cumplimiento del cronograma.
- **Equipo de Desarrollo:** Responsables de la construcción técnica de la aplicación móvil, el diseño de la interfaz y la lógica local del sistema.

3. Product Backlog

3.1 Estructura del backlog

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-01	Registrar productos	Alta
HU-02	Actualizar productos	Alta

HU-03	Desactivar productos	Media
HU-04	Consultar inventario	Alta
HU-05	Registrar ventas	Alta
HU-06	Gestionar deudas	Alta
HU-07	Registrar pago de deuda	Media
HU-08	Generar reportes	Media

3.2 Historias de Usuario

- **HU-01:** Como propietaria, quiero registrar productos en el inventario para mantener control de los productos disponibles.
- **HU-02:** Como propietaria, quiero actualizar la información de los productos para mantener datos correctos y actualizados.
- **HU-03:** Como propietaria, quiero desactivar productos para evitar nuevas ventas sin perder el historial.
- **HU-04:** Como propietaria, quiero consultar el inventario para conocer el estado y disponibilidad de los productos.
- **HU-05:** Como propietaria, quiero registrar ventas al contado o crédito para llevar control de los ingresos.
- **HU-06:** Como propietaria, quiero gestionar las deudas de mis clientes para controlar pagos pendientes.
- **HU-07:** Como propietaria, quiero registrar pagos de deuda para actualizar el estado de las cuentas pendientes.
- **HU-08:** Como propietaria, quiero generar reportes de ventas e inventario para apoyar la toma de decisiones.

4. Planificación de Sprints

4.1 Definición de Sprints

Sprint	Duración	Objetivo
1	1 semana	Levantamiento de requisitos, historias de usuario y planificación
2	1 semana	Diseño UI/UX, arquitectura y configuración del entorno
3	1 semana	Implementación de autenticación e inventario básico
4	1 semana	Implementación de ventas y actualización automática de stock

5	1 semana	Implementación de clientes, créditos y deudas
6	1 semana	Implementación de reportes y notificaciones
7	1 semana	Integración general y pruebas funcionales
8	1 semana	Corrección de errores, pruebas de usabilidad y rendimiento
9	1 semana	Validación final, documentación y entrega del sistema

4.2 Sprint Backlog

Sprint 1

- Levantamiento y validación de requisitos
- Definición de historias de usuario
- Diseño inicial de interfaz y arquitectura
- Configuración del entorno de desarrollo

Sprint 2

- HU-01 Registrar productos
- HU-04 Consultar inventario
- Validaciones básicas de inventario

Sprint 3

- HU-02 Actualizar productos
- HU-03 Desactivar productos
- Gestión de categorías y filtros básicos

Sprint 4

- HU-05 Registrar ventas al contado
- Integración automática con inventario
- Generación básica de boleta

Sprint 5

- HU-05 Registrar ventas a crédito
- HU-06 Gestión de deudas
- HU-07 Registrar pagos de deuda

Sprint 6

- HU-08 Generar reportes

- HU-09 Gestionar notificaciones
- Exportación básica en PDF

Sprint 7

- Integración general del sistema
- Corrección de errores funcionales
- Pruebas funcionales e integración

Sprint 8

- Pruebas de usabilidad
- Pruebas de rendimiento
- Validación de requisitos
- Corrección de incidencias

Sprint 9

- Documentación técnica
- Validación final con el cliente
- Despliegue y preparación para aseguramiento de calidad

5. Cronograma

5.1 Línea de tiempo del proyecto

Etapa	Actividades
Semana 1	Levantamiento de requisitos, validación de historias de usuario y planificación del proyecto
Semana 2	Diseño de interfaz, arquitectura del sistema y configuración inicial del entorno de desarrollo
Semana 3	Implementación de HU-01 Registrar productos y HU-04 Consultar inventario
Semana 4	Implementación de HU-02 Actualizar productos y HU-03 Desactivar productos
Semana 5	Implementación de HU-05 Registrar ventas al contado y crédito
Semana 6	Implementación de HU-06 Gestión de deudas y HU-07 Registrar pagos de deuda
Semana 7	Implementación de HU-08 Generar reportes y sistema de notificaciones
Semana 8	Pruebas funcionales, pruebas de integración y corrección de errores

Semana 9	Validación final, documentación, despliegue y preparación para aseguramiento de calidad (SQA)
----------	---

6. Definición de Hecho

- **Código implementado:** Lógica funcional probada en entorno local.
- **Probado:** Verificación de que la funcionalidad no presenta errores críticos.
- **Documentado:** Registro de los cambios realizados en el manual correspondiente.

7. Gestión del Progreso

7.1 Seguimiento de tareas

El equipo utilizará un tablero Kanban (Jira) para mover las tareas del Sprint actual (HU-01 a HU-08) a través de los estados: "Por hacer", "En progreso", "En revisión" y "Terminado".

7.2 Reuniones SCRUM

- **Daily:** Sincronización diaria del equipo de 4 integrantes para revisar el avance del día anterior.
- **Sprint Planning:** Definición del trabajo a realizar al inicio de cada semana de desarrollo.
- **Review:** Demostración de las funcionalidades terminadas al finalizar cada sprint.