

Sistema de Gestión de Inventario y Ventas

Documento de Planificación del Proyecto de Software

Jeanmarco Rosales Trinidad

Manuel David Guzman Chavez

Iris Marisol Hanampa Bellido

Nikol Arlet Medrano Ayma

Versión: 1.0

27 de abril del 2026

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance	3
2. Equipo de Trabajo	3
2.1 Roles	3
2.2 Responsabilidades	3
3. Product Backlog	3
3.1 Estructura del backlog	3
3.2 Historias de Usuario	4
4. Planificación de Sprints	4
4.1 Definición de Sprints	4
4.2 Sprint Backlog	5
5. Cronograma	6
6. Definición de Hecho	7
7. Gestión del Progreso	7
7.1 Seguimiento de tareas	7
7.2 Reuniones SCRUM	7

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir la organización, la metodología de trabajo (Scrum) y la planificación detallada que seguirá el equipo para el desarrollo del proyecto iVenti. Sirve como guía administrativa para asegurar la correcta ejecución de los procesos y el cumplimiento de los hitos establecidos.

1.2 Alcance

Este documento abarca la conformación del equipo de trabajo con sus respectivos roles, la estructura y priorización del Product Backlog, la organización de los ciclos de desarrollo (Sprints), el cronograma de entregas y los criterios de aceptación para las tareas finalizadas.

2. Equipo de Trabajo

2.1 Roles

- **Product Owner:** Jeanmarco Rosales Trinidad.
- **Scrum Master:** Iris Marisol Hanampa Bellido.
- **Equipo de Desarrollo:** Manuel David Guzman Chavez y Nikol Arlet Medrano Ayma.

2.2 Responsabilidades

- **Product Owner:** Encargada de priorizar las necesidades de Multiservicios Golden S.A. en el backlog.
- **Scrum Master:** Facilitador del proceso ágil, encargado de eliminar obstáculos y asegurar el cumplimiento del cronograma.
- **Equipo de Desarrollo:** Responsables de la construcción técnica de la aplicación móvil, el diseño de la interfaz y la lógica local del sistema.

3. Product Backlog

3.1 Estructura del backlog

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-01	Registrar productos	Alta
HU-02	Actualizar productos	Alta

HU-03	Desactivar productos	Media
HU-04	Consultar inventario	Alta
HU-05	Gestionar lotes	Alta
HU-06	Registrar ventas	Alta
HU-07	Generar boleta de venta	Media
HU-08	Gestionar clientes	Media
HU-09	Gestionar deudas	Alta
HU-10	Registrar pago de deuda	Media
HU-11	Gestionar notificaciones	Media
HU-12	Generar reporte detallado de ventas	Media
HU-13	Generar reporte de productos vendidos	Media
HU-14	Generar reporte de inventario	Media
HU-15	Generar reporte de lotes	Media
HU-16	Generar reporte de vencimientos	Media
HU-17	Gestionar reembolsos	Baja

3.2 Historias de Usuario

- **HU-01:** Como propietaria, quiero registrar productos para mantener organizado el inventario.
- **HU-02:** Como propietaria, quiero actualizar productos para mantener información correcta y actualizada.
- **HU-03:** Como propietaria, quiero desactivar productos para evitar nuevas ventas sin perder historial.
- **HU-04:** Como propietaria, quiero consultar el inventario para conocer disponibilidad y estado de productos.
- **HU-05:** Como propietaria, quiero gestionar lotes para controlar vencimientos y cantidades compradas.
- **HU-06:** Como propietaria, quiero registrar ventas al contado y crédito para controlar ingresos.
- **HU-07:** Como propietaria, quiero generar boletas de venta para entregar comprobantes de compra.
- **HU-08:** Como propietaria, quiero gestionar clientes para asociar ventas y deudas.
- **HU-09:** Como propietaria, quiero gestionar deudas para controlar pagos pendientes.

- **HU-10:** Como propietaria, quiero registrar pagos de deuda para actualizar saldos pendientes.
- **HU-11:** Como propietaria, quiero recibir notificaciones automáticas para controlar stock bajo y vencimientos.
- **HU-12:** Como propietaria, quiero generar reportes detallados de ventas para analizar transacciones realizadas.
- **HU-13:** Como propietaria, quiero consultar productos más vendidos para identificar productos con mayor rotación.
- **HU-14:** Como propietaria, quiero generar reportes de inventario para conocer el estado actual de productos.
- **HU-15:** Como propietaria, quiero generar reportes de lotes para controlar compras y vencimientos.
- **HU-16:** Como propietaria, quiero generar reportes de vencimientos para evitar pérdidas por caducidad.
- **HU-17:** Como propietaria, quiero gestionar reembolsos para mantener control de devoluciones realizadas.

4. Planificación de Sprints

4.1 Definición de Sprints

Sprint	Duración	Objetivo
1	1 semana	Levantamiento y validación de requisitos Definición y priorización de historias de usuario Planificación general del proyecto Diseño preliminar de arquitectura
2	1 semana	Diseño UI/UX Diseño de base de datos Configuración del entorno de desarrollo Preparación técnica para implementación
3	1 semana	HU-01 Registrar productos HU-04 Consultar inventario HU-05 Gestionar lotes
4	1 semana	HU-02 Actualizar productos HU-03 Desactivar productos Gestión de categorías y filtros
5	1 semana	HU-06 Registrar ventas HU-07 Generar boleta de venta Actualización automática de stock
6	1 semana	HU-08 Gestionar clientes

		HU-09 Gestionar deudas HU-10 Registrar pago de deuda
7	1 semana	HU-11 Gestionar notificaciones HU-12 Generar reporte detallado de ventas HU-13 Generar reporte de productos vendidos
8	1 semana	HU-14 Generar reporte de inventario HU-15 Generar reporte de lotes HU-16 Generar reporte de vencimientos Exportación de reportes en PDF
9	1 semana	HU-17 Gestionar reembolsos Pruebas funcionales Pruebas de integración Corrección de incidencias Documentación final Validación y entrega del sistema

4.2 Sprint Backlog

Sprint 1

- Levantamiento y validación de requisitos
- Definición y priorización de historias de usuario
- Planificación general del proyecto
- Diseño preliminar de arquitectura

Sprint 2

- Diseño UI/UX
- Diseño de base de datos
- Configuración del entorno de desarrollo
- Preparación técnica para implementación

Sprint 3

- HU-01 Registrar productos
- HU-04 Consultar inventario
- HU-05 Gestionar lotes

Sprint 4

- HU-02 Actualizar productos
- HU-03 Desactivar productos
- Gestión de categorías y filtros

Sprint 5

- HU-06 Registrar ventas
- HU-07 Generar boleta de venta
- Actualización automática de stock

Sprint 6

- HU-08 Gestionar clientes
- HU-09 Gestionar deudas
- HU-10 Registrar pago de deuda

Sprint 7

- HU-11 Gestionar notificaciones
- HU-12 Generar reporte detallado de ventas
- HU-13 Generar reporte de productos vendidos

Sprint 8

- HU-14 Generar reporte de inventario
- HU-15 Generar reporte de lotes
- HU-16 Generar reporte de vencimientos
- Exportación de reportes en PDF

Sprint 9

- HU-17 Gestionar reembolsos
- Pruebas funcionales
- Pruebas de integración
- Corrección de incidencias
- Documentación final
- Validación y entrega del sistema

5. Cronograma

5.1 Línea de tiempo del proyecto

Etapa	Actividades
Semana 1	Levantamiento de requisitos, validación de historias de usuario y planificación del proyecto
Semana 2	Diseño de interfaz, arquitectura del sistema, diseño de base de datos y configuración del entorno de desarrollo

Semana 3	Implementación de HU-01 Registrar productos, HU-04 Consultar inventario y HU-05 Gestionar lotes
Semana 4	Implementación de HU-02 Actualizar productos y HU-03 Desactivar productos
Semana 5	Implementación de HU-06 Registrar ventas y HU-07 Generar boleta de venta
Semana 6	Implementación de HU-08 Gestionar clientes, HU-09 Gestionar deudas y HU-10 Registrar pago de deuda
Semana 7	Implementación de HU-11 Gestionar notificaciones, HU-12 Generar reporte detallado de ventas y HU-13 Generar reporte de productos vendidos
Semana 8	Implementación de HU-14 Generar reporte de inventario, HU-15 Generar reporte de lotes y HU-16 Generar reporte de vencimientos
Semana 9	Implementación de HU-17 Gestionar reembolsos, pruebas funcionales, pruebas de integración, corrección de incidencias, documentación y validación final

6. Definición de Hecho

Una funcionalidad se considerará terminada cuando:

- La implementación cumple con los criterios de aceptación definidos en la Historia de Usuario.
- El código ha sido revisado por al menos un integrante del equipo.
- Se hayan ejecutado satisfactoriamente pruebas unitarias sobre la funcionalidad desarrollada.
- Se han realizado pruebas funcionales de caja negra.
- La funcionalidad no presenta errores críticos ni graves pendientes.
- La integración con los demás módulos del sistema es correcta.
- La documentación técnica relacionada se encuentre actualizada.
- La funcionalidad pueda ejecutarse correctamente en el entorno local definido para el proyecto.

7. Gestión del Progreso

7.1 Seguimiento de tareas

El equipo utilizará un tablero Kanban (Jira) para mover las tareas del Sprint actual (HU-01 a HU-17) a través de los estados: "Por hacer", "En progreso", "En revisión" y "Terminado".

7.2 Reuniones SCRUM

- **Daily:** Sincronización diaria del equipo de 4 integrantes para revisar el avance del día anterior.
- **Sprint Planning:** Definición del trabajo a realizar al inicio de cada semana de desarrollo.
- **Review:** Demostración de las funcionalidades terminadas al finalizar cada sprint.